

Tegevusprogramm alaprojektide/tegevuste lõikes

Jrk. nr	Alaprojekti (tegevuse) nimetus	Alaprojekti sisu avav selgitus (paari lausega)	Planeeritud kulu, € ¹	Sellest Fond-i osalus, €	Tegelik kulu					Tegeliku kulu vahe planeeritud kuluga, € ³	sellest Fond-i osalus, €
					Aruandlusperioodil, €	sellest Fond-i osalus, €	Kulu selgitus	Kokku, € ²	sellest Fond-i osalus, €		
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	8	8a
1.	Projekt 1- Pärnu 1	06.-17.03.2017 koolituspäevad 300 inimesele	23400	0	22579			22579		-821	0
2.	Projekt 2- Tartu	19.-21.06.2017 info-ja teabepäevad 65 inimesele	5502,49	3838,49	4996,5	3606,5		4996,5	3606,5	-505,99	-231,99
3.	Projekt 3 - Saksamaa reis	10.-16.07.2017 Saksamaa reis koos pereliikmetega	10950	0	390			390		-10560	0
4.	Projekt 4 - Pärnu 2	04. -13.12.2017 koolituspäevad 400 inimesele	26330,99	4762,99	32674,67	27772,12		32674,67	4902,55	6343,68	139,56
5.	Projekt 5 - Nõustamine	Aastaringne sotsiaalne nõustamine	6728,20	6728,20	6726,47	6726,47		6726,47	6726,47	-1,73	-1,73
6.	Projekt 6 - Halduskulud	Töö liikmeskonnaga ja ühingute juhendamine	4738,32	4738,32	4832,48	4832,48		4832,48	4832,48	94,16	94,16
7.	Projekt 7 - WEB leht 2017	Web-i lehe hooldus ja arendus 2017	576	576	576	576		576	576	0	0
8.										0	0
9.										0	0
KOKKU:			78226	20644	72775,12	43513,57	0	72775,12	20644	-5450,88	0,00

¹ Planeeritud kulu elluviidava tegevuse peale kokku, mitte planeeritud kulu käesolevaks aruandlusperioodiks.

² Kulu kasvavas kokkuvõttes esimesest aruandlusperioodist käesoleva aruandlusperioodi lõpuni.

³ Veerg 8 = veerg 4 (planeeritud kulu) – veerg 7 (tegelik kulu kokku).

⁴ 8a veeru summa (hall ruut) on jääk, mis viimase aruandlusperioodi aruande (koondaruande) puhul kuulub tagastamisele ministereeriumile.